

План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в ГБОУ СОШ
«ОЦ» с. Кротовка Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	МОН СО	до 30.04.2019
2.	Согласование типового проекта зонирования Центра	МОН СО	до 30.04.2019
3	Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центров; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Директор зам. директора по УВР	12.04.2019 15.04.2019 Август 2019
4.	Проведение консультаций по возникающим вопросам обучения на онлайн-платформе	Зам. директора по УВР	До 01.06.19
5.	Подготовка помещений Центра для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Специалист Отраденского управления МОН СО	До 20.08.19
6.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципалитет, зам. директора по УВР	Июнь-август
7.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с	Зам. директора по УВР	До 01.09.19

	целями и задачами Центра, в соответствии с примерными методическими комплексами		
8	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на Педагогическом совете, Совете родителей, Совете обучающихся	Зам. директора по УВР, кл. руководители	До 10.09.19
9.	Исполнение контракта	Директор, зам. директора по УВР	До 01.09.19
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зам. директора по УВР, кл. руководители	30.09.19
11.	Открытие центров в единый день открытий	Зам. директора по УВР, преподаватели Центра	01.09.19-20.09.19